Операционный план развития "Фундации восток- запад" на 2018 год.

Условия написания стратегических планов:

- 1. Операционный план разрабатывается на 1 год разрабатывается прозрачным, простым языком, понятным для всех участников Фундации Восток Запад.
- 2. Операционный план разрабатывается для: бенефициаров, доноров (инвесторов), органов публичной власти, партнёров, СМИ, всех участвующих в проектах Фундации Восток-Запад. Но главная цель для членов команды Фундации Восток Запад, для полного понимания, что, где, когда делаем и куда идем.
- 3. Операционный план имеет описательную часть, которая привязана ко времени исполнения конкретного пункта плана, исполнителя, показателя качества исполнения..
- 4. Операционный план публикуется на страницах в соц. сетях, сайте, высылается участникам процесса. Доводится до всех участников процесса. Распечатывается на бумаге и размещается на рабочем месте.
- 5. Особые условия современного этапа, учитываемые при операционный планировании такие же как и при стратегическом. Дополнительным условием является полное отсутствие финансирования на начальном этапе. Это означает, что своих средств для реализации у нас нет, или их катастрофически мало, и все средства мы будем привлекать любыми способами со стороны.
- 6. Мы отдаем себе полный отчет, что всю тяжесть неудачи мы несем на себе сами, и в этом можно будет винить только себя самих.
- 7. Результатом работы будет стабильная, помогающая в социальных проектах громаде, публичной власти. бизнесу организация в полной мере самостоятельная, успешная, развивающаяся
- 8. Постоянно (ежемесячно) ведуться работы по: информированию о деятельности ФВЗ; поиску потенциальных доноров; поиску партнеров, коллег и друзей; подписание меморандумов; участие в различных ивентах; формирование наблюдательного совета; привлечение экспертов к работе ФВЗ;Предоставлять медиацию для различного рода потенциальных участников проектов.;Проведение эдвокаси в целевых аудиториях; Подготовка грантовых (инвестиционных) проектов, реализация, сдача отчетов в формате "под ключ";РR органов публичной власти;Проведение ивентов, различного рода мероприятий, целью промоушен

Январь:

1	Работа по проекту Посольства Японии Кусаноне	Косенко, Горонескуль, Луговая, Семеха,	выпол нено
2	Пятничные собрания	Все, кто попадает н аних	выпол нено
3	Поездка в Киев н аподписание Грандового контракта Кусаноне	Косенко Чумак	выпол нено

4	Согласование обновленных условий н	Косенко , Луговая, Абрамов,	выпол
'	а Кусаноне	Семеха	нено
5	Мероприятия в ХОДА	Косенко	
			выпол нено
6	Разработка Устава	Лысяк	
7	Разработка Стратег плана	Косенко	Выпол нено
8	Меморандум с Больничными клоунами	Семехаю, Абрамов, Грида Т	Выпол нено
9	Меморандум с Карателем	Косенко. Купин	Выпол нено
10	Портфолио (постоянно обновляется постоянно)	Купин	
11	Поиск лиц для Наблюдательного совета	Bce	
12	подписи меморандумов		
13	Поиск доноров, заказчиков, исполнителей	Bce	помто янно

Февраль:

1	Подписание меморандумов с партнерами	Косенко , Купин готовит, весь коллектив находит знакомства и партнеров	
2	Согласование поставщиков по Кусаноне	Луговая, Косенко	
3	Разработка Стратег плана,	Косенко	+
4	Разработка операционного плана	Косенко	+
5	Структурная схема организации, линии горизонтальной и вертикальной подчиненности. Взаимодействия между отделами (эти вопросы лучше обсуждать со всем коллективом, чтобы	Лысяк, Косенко, Абрамов	

	все были участниками, разрабатывали сами для себя.		
8	подписи меморандумов		
7	Поиск доноров, заказчиков, исполнителей		
8	Разработка дисконтной системы и систему бонусов среди участниками проектов.		
9			
10	Брендбук (полный с описанием и атрибутами: визитка, банер, банеры в интернете, на ручках, на кружках, лака оф доков, папка, флажки и флаг)(готово: визитки, банер).	Лысяк, Абрамов . Семеха (возможно привлеч Шейнина)	
	Кодекс корпоративной этики (о антикоррупции))	Семеха Д, Купин А.	
	Выстраивания отношений с донорами	Косенок , Абрамов	посто янно
	подписи меморандумов	Купин, Косенко	

Март:

1	Регистрация новой редакции Устава ФВЗ		
2	Функциональные (формализованные) обязанности всех участников (по структурной схеме). (По мере структуры).	КОСЕНКО , Лысяк, Абрамов	
2	Финансовый план после утверждения структурной схемы).	Косенко	
4	Утверждение на общем собрании Стратегического и Операционного планов, размещение в инете всеми способами. Распечатка на бумаге и размещение на рабочем месте каждого		

5	Коммуникационный план на 1 год	Косенко , Купин
6	Стандарты предоставления услуг	(Абрамов)
7	Конвас план.	Косенко Горонескуль
8	Социальная ответственность.	(Абрамов), Купин
9	Положение о наблюдательном совете	(Лысяк, Абрамов)
10	Положение и исполнительной дирекции (не путать с ФО). На потом. Важно!!!!!!	Абрамов , Лысяк, Купин
11	Положение о правлении организации (Лысяк со Статута)	Лысяк, Купин
12	Фандрайзинговый план	Косенко , Горонескуль, Лысяк, Абрамов
13.	Документы необходимые для вступления, ассоциативных членов, действительные и ещё какието (юр и физ лица). Заявление, Уплата членских взносов, карточка члена, визуализация (удостоверение, грамота члена (можно повесить н астенку).	Купин Лысяк
14	Выстраивание отношений с Табачкой	ВАЖНО ВАЖНО Кандидат на профильного донора Горонескуль, Косенко

<u>Апрель:</u>

1	Положения об обособленных членах (совместить с обособленными подразделениями СРСБ) (Лысяк)		
2	Скрипты процессов	Косенко Абрамов Лысяк	
3	Положение о ревизионной комиссии (Лысяк со Статута)	Лысяк , Купин	
4	Разработка плана по работам в Ордовской слободе (это то точка начала была)))		

5	Разработать бланки грамот подяк	Лысяк, Семеха
6	написание заявки на USAID по столярной мастерско	
7	поиск разработчиков проектов среди сотрудников ВУЗОВ Харкьов	
8		
9	HR политики.	Косенко , Лысяк
10	Положение о почетном президенте	Лысяк
11	Обучение сотрудников хосписа на грантовые проекты	Косенко , подрядчики
12	Поиск доноров, заказчиков, исполнителей	

<u>Май:</u>

1			
2	Использование в полной мере социальных сетей и мессенджеров , для коллективного индивидуального и проектного информирования участников, и как инструмент предпроектного входа на территорию		
3	Немецкое посольство п 2 санаторию	<u>Абрамов</u>	
4	польское посольство проторбить		
5	создание наблюдательного Совета	<u>Абрамов</u>	
6	<u>Разработка</u> проектов по USAID. Подача донору	КОСЕНКО, Горонескуль, Абрамов	
7			
8			
9			
11			
12			

13	}	Поиск доноров, заказчиков,	
		исполнителей	

<u>Июнь</u>

1			
2	ГИЗ в Новой Водолаге		
<u>3</u>	Рассортировать доноров по направлениям и выходить на личную связь впри возможности	Горонескуль, Косенко	
<u>4</u>			
<u>5</u>			
6	Разработка сайта с внутренней возможностью коммуницировать в одной информационной среде.	Косенко , Подрядчики, Абрамов	
7			
8	Поиск доноров, заказчиков, исполнителей		
<u>9</u>			
<u>11</u>			
<u>12</u>			
<u>13</u>			

<u>Июль</u>

1	Создание эффективной системы поиска финансирования проекта Донорский мем финансами;. Разделить людей занимающихся поиском и разработкой проектов	Горонескуль, Абрамов
2	Поиск стратегических доноров. по выделенным направлениям работы	Косенко
3	Начало формирование аналитического центра. подбор кандидатов, определение алгоритмов работы, распределение функциональных обязанностей, личных мотивацией	

4	Завершение проекта Кусаноне , открытие с посом и губернатором.	Bce	
5	Организация грандиозного ивента с открытия хосписа (он должен явится новой точкой отсчета и витка в хосписе,,,	Все Старший Абрамов и ивент агенство КО	
6			
7			
8			
9			
10	Поиск доноров, заказчиков, исполнителей		
11			
12			

<u>Август</u>

1			
<u>2</u>	Разработка алгоритмов внутренней коммуникации в коллективе, с целью повышения производительности работы и оптимизации логистики.		
<u>3</u>	Курсы журналистики в сос сетях	<u>Лысяк М, Купин</u>	
<u>4</u>			
<u>5</u>			
<u>6</u>			
<u>7</u>			
8	Поиск доноров, заказчиков, исполнителей		
9			
<u>11</u>			
<u>12</u>			
<u>13</u>			

Сентябрь

Поиск доноров, заказчиков, исполнителей	

<u>Октябрь</u>

1		
<u>2</u>	Создание проектного отдела(ов) на предприятиях.	
<u>3</u>		
<u>4</u>		
<u>5</u>		
<u>6</u>		
<u>7</u>	Поиск доноров, заказчиков, исполнителей	
<u>8</u>		
<u>9</u>		
<u>10</u>		

<u>11</u>			
12			
12			
	<u>Ноябрь</u>		
	Поиск доноров, заказчиков,		
	исполнителей		
	<u>Декабрь</u>	<u>.</u>	
1			
<u>2</u>			
<u>3</u>			
<u>4</u>			
<u>5</u>			
<u>6</u>	Поиск доноров, заказчиков, исполнителей		
7	написать протоколы процессов и скрипты		
8			

9		
<u>10</u>		
<u>11</u>		
<u>12</u>		



разработка фандрайзинговой стратегии (что , где , когда) Разработка финансового плана и потредностей организации

P\S/

Главное, чтобы эту Стратегию, поняли, обсудили, разобрали, и приняли к исполнению все участники фундация восток-запад